Tidsplan - 2019.12.06

Begivenhed	Uge 8	Uge 9	Uge 10	Uge 11	Uge 12	Uge 13	Uge 14	Uge 15	Uge 16	Uge 17	Uge 18
Indsamling af nøgler - bygherre											
Aarsleff											
Opstilling af toilet-, bade- og køkkenvogne											
Spuling og inspektion af faldstammer i nr. 73-73B		73-73B									
Strømpeforing opgang 73B			73B 73B 73B 73B 73B								
Strømpeforing opgang 73A				73A 73A 73A 73A 73A							
Strømpeforing opgang 73				73 73 73 73	73						
Spuling og inspektion af faldstammer i nr. 71-71A				71-71A							
Strømpeforing opgang 71A					71A 71A 71A 71A 71A						
Strømpeforing opgang 71					71 71 71	71 71 71					
Ledninger i jord											
Mangelgennemgang VVS og strømpeforing											
Udbedring af mangler, VVS og strømpeforing											
Aflevering											
Bach VVS (herunder også tømrer og maler)											
Opsætning af nøglebokse til lejligheder.											
Forberedende arbejder i kældre i begge bygninger											
Etablering af nye stigstrenge til opgang i nr. 73B				73B 73B 73B 73B 73B							
Etablering af nye stigstrenge til opgang i nr. 73A					73A 73A 73A 73A 73A						
Etablering af nye stigstrenge til opgang i nr. 73						73 73 73 73 73					
Etablering af nye stigstrenge til opgang i nr. 71A							71A 71A 71A 71A 71A				
Etablering af nye stigstrenge til opgang i nr. 71								71 71 71 71 71			
Buffer - arbejder udenfor lejlighederne											
Mangelgennemgang VVS og strømpeforing											
Udbedring af mangler, VVS og strømpeforing											
Aflevering											