

Ejerforeningen Engdalsvej 71-73, 8220 Brabrand

Byggenyt nr. 8.

Blok 71:

De sidste bløde fuger skulle nu være færdige, og altanerne er malet på ydersiden. Vi har lidt senere en gennemgang med mureren, men han er stort set færdig.

Blok 73:

Stillads:

Alt arbejde som kræver stillads skulle nu være afsluttet, og nedtagning af stilladset skulle begynde i dag. I skrivende stund har stilladsfolkene nedtaget noget hegn, så de er så småt i gang. Nedtagning forventes at vare ca. 2 uger.

Tømrer:

Taget blev afleveret for ca. 4 uger siden, og er således helt færdigt.

Murer:

Vi har haft delaflevering med mureren (inkl. bløde fuger), og når stilladset er nede rydder de op omkring blokken. Derefter har vi gennemgang af det som mangler/skal udbedres i det nederste niveau. Vi kan først se det til den tid.

Maler:

Mangler stadig udvendig maling af altaner i stueetage. Sker når stilladset er væk.

Garagerne:

Tømmerne er, som det ses, færdige med ståltaget. Der mangler dog en enkelt bane metalkant. Det er ikke afleveret endnu.

Fælles arbejdsdag:

Husk at det er på søndag d. 26. oktober at vi har fælles arbejdsdag.

Vi mødes kl. 10.00 i gildesalen, og starter med et rundstykke og en kop kaffe.

Vi bliver ved til kl. 14-15 stykker, og slutter af med en sandwich el.lign.

Vel mødt.

Mange hilsner fra bestyrelsen 😊